

Số: /TB-VPHĐND&UBND

Bảo Yên, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Tô Ngọc Liên, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 26/02/2022

Ngày 26/02/2022, UBND huyện tổ chức họp nghe các Ban Quản lý dự án ĐTXD và các cơ quan có liên quan báo cáo tiến độ thực hiện một số công trình dự án trên địa bàn huyện và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới; Đồng chí Tô Ngọc Liên - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp; Dự và chỉ đạo phiên họp có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng HĐND & UBND, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đô; đại diện các đơn vị Tư vấn. Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD báo cáo tiến độ thực hiện một số công trình dự án trên địa bàn huyện và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Bí thư huyện ủy, đồng chí Tô Ngọc Liên - Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau:

1. Đối với Công trình Hội trường UBND huyện

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, tham mưu cho UBND huyện đề xuất phương án điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế, vị trí thi công của công trình xin ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh, thời gian xong trước ngày **28/02/2021**.

- Giao Văn phòng HĐND&UBND chủ trì:

(1) Tham mưu cho UBND huyện Văn bản báo cáo đăng ký bổ sung Lễ khởi công dự án Hội trường UBND huyện Bảo Yên vào danh mục các công trình dự án chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai của UBND tỉnh Lào Cai.

(2) Phối hợp với Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện, ban hành giấy mời các đại biểu tham dự Lễ khởi công dự án, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19.

- Thống nhất một số nội dung tổ chức lễ khởi công như sau:

+ Thời gian: vào 9h30 phút ngày **01/03/2022**.

+ Đại biểu: dự kiến mời khoảng 60 đại biểu, bao gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; Đồng chí Dương Đức Huy - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai; đồng chí Giảng Seo Vân - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Hồ Cao Khải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Hoàng Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai; Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ VN huyện; Các đồng chí Thành viên Ban Thường vụ huyện ủy; Lãnh

đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND thị trấn Phố Ràng. Đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị giám sát.

+ Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng, các điều kiện về phong bật, trang trí khánh tiết; sân khấu phục vụ lễ khởi công công trình.

+ Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì phối hợp đơn vị thi công chuẩn bị tốt các điều kiện CSVN phục vụ cho việc khởi công công trình.

2. Đối với Dự án Nhà khách UBND huyện: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu cho UBND huyện phương án đề nghị UBND tỉnh về chủ trương xây dựng nhà khách tại vị trí gần trụ sở hợp khối nhà C UBND huyện với quy mô tổng mức đầu tư từ 15 - 19 tỷ đồng. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ trong khu vực GPMB dự án.

3. Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện: Trên cơ sở phê duyệt dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ động tích cực, rà soát, hoàn thiện các loại hồ sơ pháp lý liên quan đảm bảo đủ điều kiện và tổ chức khởi công công trình trước ngày **20/4/2022**.

4. Các Dự án Bãi đỗ xe Đền Bảo Hà, các công trình đường nội thị: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, đôn đốc các đơn vị tư vấn, thiết kế, khẩn trương hoàn thiện các loại hồ sơ pháp lý liên quan đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khởi công trước **20/4/2022**.

5. Dự án xây dựng Trung tâm Bảo tồn, giao lưu văn hóa Tày khu vực Tây Bắc các hoạt động tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ Nhất vào dịp 30/4 - 01/5:

- Để đảm bảo tiến độ các nội dung công việc chuẩn bị cho tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ Nhất vào dịp 30/4 - 01/5, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung, phần việc theo chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung để đảm bảo không gian, điều kiện tổ chức lễ hội trong dịp 30/4 - 01/5. Trong đó tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau:

+ UBND xã Nghĩa đô: Khẩn trương triển khai xây dựng các điểm checkin theo phương án đã được phê duyệt, tổ chức hoàn thiện các nhà văn hóa thôn bản đã xây dựng trong đó chú trọng xây dựng khuôn viên ngoại thất các nhà văn hoá bằng các vật liệu sẵn có tại địa phương, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai ngay việc xây dựng đường hoa theo kế hoạch, Phối hợp chặt chẽ với Ban

Quản lý Dự án ĐTXD trong khâu GPMB các hạng mục công trình đường giao thông, vị trí xây dựng Cồn nước, chợ, Trung tâm bảo tồn....

+ Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ các công trình phục vụ cho việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân gian xã Nghĩa Đô lần thứ Nhất năm 2022: Tăng cường thêm nhân lực, cần phân công nhiệm vụ cụ thể từng ngày cho cán bộ viên chức; Tổ chức làm việc ngay với các đơn vị liên quan tháo gỡ từng nội dung phần việc, các khó khăn phát sinh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Bảo tồn, giao lưu văn hóa Tày khu vực Tây Bắc. Trước mắt ưu tiên triển khai thực hiện ngay các hạng mục cổng chào, cồn nước, phối hợp với UBND xã Nghĩa Đô triển khai hạng mục đường giao thông (đổ Bê tông), tổ chức giải phóng và san tạo mặt bằng khu vực sân bãi tổ chức lễ hội. Yêu cầu hoàn thiện các hạng mục: cổng chào, cồn nước, sân bãi tổ chức lễ hội, đường vào trước **20/4/2022** (*yêu cầu có báo cáo tiến độ vào các ngày 25/3; 15/4*)

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin trên cơ sở tổng hợp số lượng các hộ gia đình có đăng ký, cam kết tham gia cung cấp dịch vụ Homestay tại xã Nghĩa Đô chủ trì, phân công, hướng dẫn chi tiết các cơ quan, đơn vị được phân công, giúp đỡ các hộ gia đình trong việc đánh giá, tư vấn, hỗ trợ các hộ đã đăng ký dịch vụ Homestay để hoàn thiện cơ sở vật chất các cơ sở lưu trú, sẵn sàng cho việc đón tiếp du khách dịp lễ hội.

Trên đây là kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liên - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp ngày 26/02/2022. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- UBND xã Nghĩa Đô;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH_(các CV).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Công Thức